

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Борисоглебская средняя общеобразовательная школа № 1

ПРИКАЗ

11.08.2022 г.
п. Борисоглебский

№ 01-7/117

**Об утверждении Дорожной карты по развитию цифровой образовательной среды
МОУ Борисоглебской СОШ № 1**

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области «Об утверждении перечня образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году» от 17.03.2021 ЛФ 92/01-03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по развитию цифровой образовательной среды МОУ Борисоглебской СОШ № 1 (Приложение № 1).
2. Организовать работу по ЦОС в соответствии с Дорожной картой (Приложение № 1),
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Дорожная карта по формированию
Цифровой образовательной среды в МОУ Борисоглебской СОШ № 1**

Цель проекта ЦОС: создание условий для внедрения в муниципальном общеобразовательном учреждении Борисоглебской средней общеобразовательной школе № 1 современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательной организации, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования возможностей цифровых платформ.

Основными задачами проекта являются:

- создание и внедрение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
- повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий;
- повышение цифровой компетентности обучающихся школы и внедрение инновационных цифровых проектов;
- обеспечение сетевого взаимодействия внутри педагогического сообщества;
- формирование положительного отношения к информационным технологиям у родителей обучающихся.

п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Планируемый результат
1. Организационные механизмы, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»				
1.1	Анализ цифровых ресурсов школы.	апрель-август 2021	администрация школы	Аналитическая справка
1.2	Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта.	2021	директор	Приказ
1.3	Приказы: - о реализации проекта цифровой образовательной среды; - об утверждении дорожной карты; - об утверждении плана подготовки условий формирования Цифровой образовательной среды.	1 квартал 2022	директор	Приказ
1.4	Разработка плана подготовки условий формирования Цифровой образовательной среды и дорожной карты по формированию Цифровой образовательной среды.	1 квартал 2022	заместитель директора по ИКТ	План подготовки условий формирования Цифровой образовательной среды.
1.5	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной	август 2021	заместитель директора по УВР,	Педагогический совет

	деятельности.		ИКТ	
1.6	Размещение информации на сайте ОУ.	в течение года	заместитель директора по ИКТ	Раздел на сайте
2. Модернизация материально-технической базы школы для внедрения проекта «Цифровая образовательная среда»				
2.1	Проведение инвентаризации имеющихся технических средств ИКТ.	Декабрь 2021- январь 2022	заместитель директора по ИКТ, техник	Аналитическая справка
2.2	Получение оборудования от Департамента образования Ярославской области.	июнь-декабрь 2021	заместитель директора по ИКТ	Доставка и хранение оборудования
2.3	Аудит состояния локальной сети.	сентябрь	техник- программист	100% компьютеров в локальной сети
2.4	Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе.	в течение года	техник	100 Мбит/с
2.5	Закупка мебели для кабинета №1, установка оборудования в кабинетах № 1, № 5, № 7.	1 квартал 2022 года.	Заместитель директора по АХЧ, техник	Подготовленные кабинеты для использования в учебной деятельности
3. Использование цифровых технологий в учебной и воспитательной деятельности.				
3.1	Использование ЦОР на уроках и во внеурочной деятельности.	в течение года	Педагоги, ученики	100%
3.2	Использование и обновление школьного электронного каталога цифровых ресурсов для организации процесса обучения.	в течение года	Педагоги, техник, заместитель директора по ИКТ	100%
3.3	Организация и участие в дистанционных проектах, олимпиадах, конкурсах.	в течение года	Администрация школы, педагоги, ученики	100%
3.4	Разработка рабочих программ с использованием конструктора рабочих программ https://edsoo.ru/ .	в течение года	Педагоги	100%
3.5	Использование ЦОР при подготовке и для проведения ВПР, при подготовке к ГИА.	в течение года	Педагоги	100%

3.6	Использование цифрового оборудования для организации праздничных мероприятий.	в течение года	Заместитель директора по ВР, педагог-организатор.	100%
3.7	Использование ЦОР для организации дистанционного обучения.	При необходимости	Педагоги	100%
4. Профессиональное развитие педагогических кадров для реализации цифровой образовательной среды.				
4.1	Изучение уровня готовности педагогов к использованию ЦОР.	Апрель 2021	заместитель директора по ИКТ	100%
4.2	Организация повышения квалификации работников школы в рамках проекта ЦОС.	2021	заместитель директора по ИКТ, педагоги	Повышение цифровой грамотности учителей
4.3	Знакомство и использование платформы «Сферум» в образовательной деятельности.	В течение года	заместитель директора по ИКТ, педагоги	100%
4.4	Оказание консультационной, технической и методической помощи учителям, использующим ИКТ в учебном процессе.	В течение года	заместитель директора по ИКТ, по УВР	Повышение цифровой грамотности учителей
4.5	Участие в дистанционных конкурсах, конференциях, сетевых сообществах, вебинарах.	В течение года	педагоги	Повышение цифровой грамотности учителей
4.6	Знакомство и использование электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности.	В течение года	педагоги	100%
5. Использование ЦОС для решения задач управления образовательной организацией.				
5.1	Использование АСИОУ для управления школой.	в течение года	заместители директора	Заполнение мониторингов, оценка качества образования и т. д.
5.2	Мониторинг использования в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов, контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «РЭШ», «Дневник76.РУ», «ФОКСФОРД» и др.	Май 2021	заместитель директора по ИКТ	Выявлены наиболее часто используемые в образовательном процессе информационные ресурсы
5.3	Использование РИКО для оценки успешности сдачи ЕГЭ.	Июнь-сентябрь 2022	заместители директора	Сравнение результатов ГИА за разные годы и выявление сложностей, которые возникли при сдаче экзаменов.