

УТВЕРЖДЕНА
приказом
департамента образования
Ярославской области
от 18.12.2019 № 386/01-04

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации в 2019 – 2020 годах мероприятия по обновлению
материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков посредством
создания в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности и малых городах, Центров образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Результат	Срок исполнения
1	2	3	4	5
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утверждение дорожной карты создания и информационного сопровождения Центра(ов) в 2020 году	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области	приказы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	до 15 января 2020 года
1.2.	Согласование дизайн-макета и проекта зонирования Центра(ов) с департаментом образования Ярославской области	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области, департамент образования Ярославской области	письмо департамента образования Ярославской области	до 20 января 2020 года

1	2	3	4	5
1.3.	<p>Разработка и утверждение нормативной базы Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - издание локального акта общеобразовательной организации о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра, - утверждение штатного расписания Центра, - назначение руководителя Центра, - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра 	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	локальные акты общеобразовательных организаций	до 25 января 2020 года
1.4.	<p>Утверждение перечня оборудования для оснащения Центров в 2020 году в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации</p>	департамент образования Ярославской области	приказ департамента образования Ярославской области	до 31 января 2020 года
1.5.	<p>Разработка и утверждение технического задания для проведения закупки оборудования для оснащения Центров в 2020 году</p>	<p>департамент образования Ярославской области, государственное казенное учреждение Ярославской области «Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской области» (далее – ГКУ ЯО Агентство)</p>	протокол регионального ведомственного о проектного офиса	до 21 февраля 2020 года
1.6.	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий в Центре на 2020/21 учебный год</p>	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	локальные акты общеобразовательных организаций	до 15 апреля 2020 года

1	2	3	4	5
1.7.	Принятие или внесение изменений в соответствующие правовые акты и документы, в том числе (при необходимости) устав образовательной организации, в которой создается Центр, муниципальное задание на финансовый год и плановый период и другие акты	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области	правовые акты и документы	до 20 августа 2020 года
1.8.	Составление и утверждение расписания работы Центра на 2020/21 учебный год	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	локальные акты общеобразовательных организаций	до 20 августа 2020 года
1.9.	Внесение изменений в основную образовательную программу общеобразовательной организации, в которой создается Центр в 2020 году	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	локальные акты общеобразовательных организаций	до 20 августа 2020 года
1.10.	Утверждение образовательных программ (внесение изменений в образовательные программы) общеобразовательной организации, в которой в 2020 году создается Центр	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	локальные акты общеобразовательных организаций	до 20 августа 2020 года
1.11.	Заключение общеобразовательными организациями, в которых создаются Центры в 2020 году, договоров о взаимодействии, в том числе сетевом	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	договоры о взаимодействии и	до 20 августа 2020 года
1.12.	Получение лицензии на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	лицензия на образовательную деятельность	до 25 августа 2020 года
1.13.	Разработка и размещение программ дополнительного образования, реализуемых в Центре, в навигаторе персонифицированного дополнительного образования	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	локальные акты общеобразовательных организаций, наличие согласованных программ на yar.pfdo.ru	31 августа 2020 года

1	2	3	4	5
1.14.	Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	локальные акты общеобразовательных организаций, зачисление обучающихся через портал yar.pfdo.ru	до 15 сентября 2020 года
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Заключение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на реализацию мероприятий федерального проекта «Современная школа»	департамент образования Ярославской области	соглашение	до 31 декабря 2019 года
2.2.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра, в том числе обеспечение экспертизы сметы (при необходимости)	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	проектно-сметная документация	до 31 января 2020 года
2.3.	Согласование перечня необходимой мебели для оснащения Центра(ов)	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области	письмо департамента образования Ярославской области	до 07 февраля 2020 года
2.4.	Размещение извещений о проведении аукциона в электронной форме по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	извещения о проведении аукциона в электронной форме	до 21 февраля 2020 года
2.5.	Размещение извещений о проведении закупок товаров, работ, услуг	ГКУ ЯО Агентство	извещения о проведении закупок	до 02 марта 2020 года
2.6.	Заключение контрактов с подрядчиками на проведение ремонтных работ	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	контракты	до 06 марта 2020 года

1	2	3	4	5
2.7.	Заключение контрактов с поставщиками на поставку оборудования для оснащения Центров	ГКУ ЯО Агентство	контракты	до 01 апреля 2020 года
2.8.	Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Министерства посещения Российской Федерации	департамент образования Ярославской области, ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области	отчет департамента образования Ярославской области по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации	до 01 июня 2020 года
2.9.	Проведение косметических ремонтов в помещениях, предусмотренных для размещения Центра, в соответствии с фирменным стилем Центров	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	фотоотчет	до 20 августа 2020 года
2.10.	Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Министерства посещения Российской Федерации	департамент образования Ярославской области, ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области	отчет департамента образования Ярославской области по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации	до 30 августа 2020 года
2.11.	Установка и пуско-наладка оборудования Центра(ов)	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях, ГКУ ЯО Агентство	акты приемки оборудования	до 31 августа 2020 года

1	2	3	4	5
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в вебинарах и семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	перечень участников	согласно графику
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Размещение информации о начале реализации проекта, о ходе подготовки создания Центров	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области	новости, статьи, репортажи	постоянно, начиная с ноября 2019 года
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области	новости, статьи, репортажи	по отдельному графику, начиная с ноября 2019 года
4.3.	Создание вкладки, посвященной деятельности Центра на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего правление в сфере образования, и сайтах общеобразовательных организаций, в которых создаются Центры в 2020 году	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области, ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	страница на сайте (с наличием новостей)	до 15 мая 2020 года

1	2	3	4	5
4.4.	Наполнение вкладки на сайте актуальным контентом	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области, ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	обновление информации на сайте	постоянно, начиная с мая 2020 года
4.5.	Освещение в средствах массовой информации хода ремонтных работ в Центрах	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области	новости, статьи, репортажи	июнь – август 2020 года
4.6.	Запуск рекламной кампании по набору для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в Центре	ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	баннер на сайте общеобразовательной организации	до 15 мая 2020 года
4.7.	Открытие Центров	департамент образования Ярославской области, ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области, ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	новости, статьи, репортажи	01 сентября 2020 года
4.8.	Информационное сопровождение функционирования Центров	ответственные за реализацию мероприятия в муниципальных образованиях области, ответственные за реализацию мероприятия в общеобразовательных организациях	новости, статьи, репортажи	постоянно